

项目管理案例练习（十一）PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_65892.htm

该案例是案例（九）和案例（十）的继续。几年的交往之后，你和你的恋人最终决定结婚。你的恋人希望婚礼相当隆重。你意识到有许多计划和工作需要做。注意到你的紧张，你的朋友和家人尽力使你确信每件事情将顺利时行，并为婚礼提供了许多帮助。作为一个完美主义者，你想确保每件事都尽可能顺利进行。然而，你刚刚接到一些非常坏的消息：你想在婚礼当天举办婚宴的饭店已被重复预定。由于另一对夫妇已首先预定，并付了相当数额的押金，饭店经理决定在你婚礼那天将饭店租给他们使用。礼貌地表示歉意后，饭店经理向你建议了另外几个日期，并将提供10%的折扣。然而，你知道，当选定新的日期后，你以前所做的另一些安排可能会和它有冲突。案例问题 1 . 回忆第10章中你所做的工作。 2 . 暂不考虑你从饭店经理哪儿得到的消息，探讨一下如何利用项目控制过程来帮助准备婚礼。 3 . 考虑到从饭店经理哪儿得到的坏消息，为你的特殊日子做一个重新安排。 4 . 更新你的网络图。 5 . 重新计算ES、EF、LS和LF，以及每项活动的时差。 6 . 确定关键路径。 7 . 标出构成关键路径的活动。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com