

建设工程施工管理考试辅导：影响工程进度的风险 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88031.htm 问题 常见的影响工程进度的风险包括（ ）。 A.政治风险 B.自然风险 C.社会风险 D.技术风险 解析 D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com