

建设工程施工管理考试辅导：进度控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c55\\_88032.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88032.htm) 问题 由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.反复 B.动态 C.经常 D.主动 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)