

二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88087.htm

在施工过程中投资的计划值和实际值的比较指前与后的比较。包括：工程合同价与成本规划的比较；工程合同价与投标价的比较；工程款支付与合同价的比较；工程款支付与实际成本的比较；实际成本与施工成本规划的比较。3) 如果发现差异，就采取纠偏措施。

(3) 如果发现目标问题，可以采取调整成本目标值。质量控制的过程与上述相同。在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作是()。

A、将项目的目标进行分解 B、收集项目目标的实际值 C、对项目目标进行动态跟踪 D、找出实际值与计划值的偏差 答案：A。在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是()。

A、施工预算 B、工程合同价 C、实际施工成本 D、工程款支付 答案：B。属于项目目标动态控制的技术措施的是()。

A、调整进度管理的方法和手段 B、调整工作流程组织 C、改进施工方法 D、强化合同管理 答案：C。在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于()措施。

A．组织 B．合同 C．经济 D．技术 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com