

建设工程施工管理辅导之进度控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88112.htm 问题 由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.反复 B.动态 C.经常 D.主动 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com