

建设工程施工管理考试辅导：施工成本计划的编制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88140.htm 问题 关于施工成本计划的编制，下列说法中，不正确的是（ ）。 A.按时间进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得 B.编制施工成本计划的各种方式是相互独立的 C.可以将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总施工成本两种方式结合起来 D.可以将按子项目分解项目总施工成本计划与按时间分解项目总施工成本计划结合起来 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com