

二级建造师《项目管理》模拟试题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88424.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88424.htm) [答案]

47. 施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是（ ）。 A. 检查检验不合格时，双方分担承担费用 B. 检查检验不合格时，发包人承担费用 C. 检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延 D. 检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延

48. 劳务分包合同中，劳务分包人应（ ）。 A. 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 B. 协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 C. 自行准备有关的生产、生活临时设施 D. 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款

49. 针对承包的工程任务，合同跟踪以（ ）等方面为对象。 A. 工程质量、工程进度、工程数量、工程成本 B. 工程质量、工程进度、工程成本。 C. 工程质量、工程数量、工程成本 D. 工程质量、工程进度、工程环境、工程成本

50. 工期索赔，一般指（ ）要求延长工期 A. 分包人向业主或者分包人向承包人 B. 承包人向业主或者分包人向承包人 C. 承包人向业主或者承包人向分包人 D. 业主向承包人或者分包人向承包人

51. 平行发包模式在进度控制方面的特点是（ ）。 A. 需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利 B. 招标次数较少，对进度控制有利 C. 无法做到边设计边施工，对进度控制不利 D. 某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期

52. 采用施工总承包管理模式，一般情况下，（ ）。 A. 分包合同由施工总承包

管理单位与分包单位签订 B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可 C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同 D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任。 53.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（ ）。 A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 C.工程结构和技术简单，风险小 D.合同条中有对承包商单方面保护的条款 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)