

二级建造师《施工管理》模拟题（四） PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88429.htm 7) 提交处理方案。「

案例2」答：（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度霉丿炭刹捐贸杀督谗?nbsp. 流水施工方式组织施工。流水施工工期计算：施工过程数目： $n=4$ 施工段数目： $m=3$ 流水节拍： $t_1=6$ （周） $t_2=12$ （周） $t_3=6$ （周） $t_4=12$ （周） 流水步距： $k=\text{最大公约数}\{6, 12, 6, 12\}=6$ （周） 施工队数目 z ： $b_1=t_1/K=6/6=1$ （个） $b_2=t_2/K=12/6=2$ （个） $b_3=t_3/K=6/6=1$ （个） $b_4=t_4/K=12/6=2$ （个） $n'=\sum b_j=1+2+1+2=6$ （个） 流水施工工期： $T=(m \cdot n' - 1) \times K = (3 \cdot 6 - 1) \times 6 = 48$ （周） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com