

最新06年建设工程施工管理仿真试题（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_80_E6_96_B006_E5_B9_c55_88461.htm

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的被喧嚣中，有2个或2个以上的符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.项目经理在承担项目施工管理过程中，行使以下管理权利（ ）。 A.组织项目管理班子 B.进行合理的经济分配 C.签署施工承包合同 D.选择施工作业队伍 E.调配进入项目的人、财、物

72.建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）。 A.决策阶段 B.实施阶段 C.实用阶段 D.保修阶段 E.竣工验收阶段

73.设计方的项目管理工作主要在设计界但进行，但它也涉及（ ）。 A.射击前的准备阶段 B.保修期 C.动用前的准备阶段 D.施工阶段 E.动用前的准备阶段

74.建筑安装工程费中直接费包括（ ）。 A.直接是公费 B.规费 C.企业管理费 D.税费 E.措施费

75.建筑安装工程费中利润的计算技术可采用（ ）。 A.直接费 B.直接费与间接费合计 C.人工费 D.人工费与机械费合计 E.直接工程费

76.施工成本管理措施包括（ ）。 A.组织措施 B.行政措施 C.经济措施 D.技术措施 E.合同措施

77.施工成本计划的编制方式有（ ）。 A.按预算编制 B.按子项目组编制 C.按投资估算编制 D.按施工成本组成编制 E.按工程进度编制

78.施工成本分析的方法主要包括（ ）。 A.比较法 B.因素分析法 C.统计法 D.差额计算法 E.比率法

79.由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包商可索赔的费用有（ ）。 A.利润 B.人窝工费 C.机械设备窝工费 D.增加的工地管理费 E.由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费

80.在建设工程项目

施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（ ）。 A.因机械故障停工维修而导致的窝工费。 B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E.由于完成额外工作增加的机械使用费

81.工程量清单几家应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，主要由（ ）组成。 A.分不分项工程费 B.措施项目非 C.其他项目费 D.规费和税费 E.单项工程费

82.编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A.确定施工的总体部署 B.对进度目标进行分解 C.确定里程碑时间的进度目标 D.安排施工图出图计划 E.确定承包合同目标工期

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com