

最新06年建设工程施工管理仿真试题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_80_E6_96_B006_E5_B9_c55_88466.htm 二、多项选择题（共25题，

每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.在国际上，项目经理的地位.作用以及特征有（ ）。

A.上级任命的一个项目管理班子负责人 B.企业法定代表人在工程项目上的代表人 C.项目经理任务仅限于从事项目管理工作 D.项目经理是一个技术岗位 E.项目经理均拥有人事权.财权和采购权

72.建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划，以使项目的（ ）得以实现。 A.费用目标 B.安全目标 C.进度目标 D.质量目标 E.成本目标

73.建设工程项目总承包的主要意义在于（ ）。 A.总价包干 B.交钥匙 C.促进设计与施工的紧密结合 D.达到为项目建设增值的目的 E.实现建设生产过程的组织集成化

74.根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，发包与承包价的计算方法分为（ ）。 A.工程量清单法 B.工料单价法 C.综合单价法 D.定额法 E.固定费用法

75.建筑安装工程费的措施费中，以直接工程费为计算基数的有（ ）。 A.临时设施费 B.环境保护费 C.文明施工费 D.安全施工费 E.二次搬运费

76.施工成本管理中施工成本核算的基本内容包括（ ）。 A.人工费核算 B.材料费核算 C.间接费核算 D.规费核算 E.税金核算

77.施工成本计划的编制依据包括（ ）。 A.合同报价书 B.施工组织设计或施工方案 C.招标文件 D.已签订的工程合同.分包合同 E.施工成本预测资料

78.施工成本控制的依据包括（ ）。 A.合

同报价书 B.施工成本计划 C.工程承包合同 D.进度报告 E.工程变更

79.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的约定，确定工程变更价款时，采用的方法有（ ）。 A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C.合同中只有类似于变更工程的价格，由业主确定 D.合同中只有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 E.合同中只有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行

80.由于业主原因，工程师下令工程暂停一个月，则承包商可索赔的款项包括（ ）。 A.人工窝工费 B.施工机械窝工费 C.材料的超期储存费用 D.工程延期一个月增加的履约保函手续费 E.合理的利润

81.分部分项工程量清单的组成部分应包括（ ）。 A.项目编码 B.工程量计算规则 C.项目名称 D.计量单位 E.工程数量

82.与网络计划相比较，横道图进度计划具有（ ）特点。 A.调整工作量大 B.适用于手工编制计划 C.工作之间的逻辑表达清楚 D.适应大型项目的进度计划系统 E.能够确定计划的关键工作和关键线路

83.施工单位进度计划体系包括（ ）。 A.施工总进度计划 B.施工准备工作计划 C.分部分项施工进度计划 D.工程项目前期工作计划 E.单位工程施工进度计划

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com