

最新06年建设工程施工管理仿真试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_80_E6_96_B006_E5_B9_c55_88467.htm 二、多项选择题（共25题，

每题2分。每题的被喧嚣器中，有2个或2个以上的符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.项目经理在项目管理方面的主要任务是（）。

A.施工安全管理 B.施工成本控制 C.工程合同管理 D.项目的行政管理 E.工程组织与协调 72.建设工程项目实施阶段包括（）。

A.设计和设计准备阶段 B.施工阶段 C.动用前准备阶段 D.保修阶段 E.招投标阶段 73.下图所示的组织结构是（）。

A.线形组织结构 B.职能组织结构 C.矩阵组织结构 D.不允许多重命令 E.是一种传统的组织结构模式 74.建筑安装工程费由（）组成。

A.直接费 B.间接费 C.利润 D.税金 E.交易费用 75.建筑安装工程费中企业管理费的计算方法包括（）。

A.公式计算法 B.费用分析法 C.工料单价法 D.综合单价法 E.测定法 76.下列费用中列入建筑安装工程肢解工程费中人工费有（）。

A.生产工人劳动保护费 B.生产工夫人探亲假期的工资 C.生产工人退休工资 D.职工福利费 E.生产工人教育经费 77.施工成本管理运用技术纠偏措施的关键在于（）。

A.编制施工成本控制工作计划 B.提出多个不同的技术方案 C.对不同方案进行技术经济分析 D.编制资金使用计划 E.选用不同的合同结构 78.属于施工成本偏差分析的常用方法有（）

A.横道图法 B.表格法 C.曲线法 D.直方图法 E.香蕉图法 79.FIDIC施工合同条件下工程变更估价，同时具备（）条件才须对有关工作内容采用新的费率或价格。

A.该项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报

表中规定的工程量的变动超过10% B.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过中标的合同金额的0.01% C.由此工作量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1% D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或者其他报表中规定的工作量的变动超过15% E.此项工作不是合同规定的“固定率项目”

80.承包工程价款结算可以根据不同的情况采取（ ）方式。
A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.双方约定的其它结算方式 E.按分部方向工程结算

81.工程量清单主要由（ ）组成。
A.综合项目清单 B.措施项目清单 C.分部分项工程量清单 D.其它项目清单 E.工作分解结构

82.在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.时标网络计划无波形线 B.双代号网络计划中两端点为关键节点 C.与紧后工作之间时间间隔为零的工作 D.最早开始时间与最迟开始时间相差最小 E.最早完成时间与最迟完成时间相差最小

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com