

二级建造师:房屋建筑工程管理与实务模拟试题十一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88521.htm

22.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是（ ）。 A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，经工程师确认的 B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工 C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果合格 D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时，承包人按工程师的要求提出的改进措施，并经工程师确认 E.由于承包人原因造成的工程停工

23.关于工程变更的批准，正确的表述是（ ）。 A.承包商提出的工程变更，应交工程师审查批准 B.设计方提出的工程变更，应与业主协商或经业主审查批准 C.业主方提出的工程变更，需经承包单位同意后，通过工程师发出 D.监理方发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定 E.通常在发出工程变更通知前必须征得施工单位的同意

24.施工总承包管理模式与施工总承包模式在工作开展程序方面不同，具体体现在（ ）。 A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图 B.施工总承包管理单位的招标与设计无关 C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包的发包 D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期 E.施工总承包管理模式每完成一部分施工图就可以分包招标一部分

25.信息管理手册中，除了包含信息加工处理的内容外，还包括（ ）在内的制度、规范内容。 A.工程档案管理制度 B.各种报表和报告的格式，以及报告周期 C.安全生产管理制度 D.信息管理的保密制度 E.信息处理的工作平台及其使用规定

三、答

案 (一) 单项选择题 1.C ; 2.B ; 3.D ; 4.A 5.B 6.D ; 7.B ; 8.B
9.D 10.B ; 11.A 12.B ; 13.B 14.D 15.B ; 16.C 17.D 18.A 19.B 20.B
21.A ; 22.B 23.c 24.D 25.C 26.B ; 27.D 28.B 29.C 30.C ; 31.B
; 32.A 33.A ; 34.C ; 35.C 36.C ; 37.D 38.C 39.D ; 40.B ; 41.B
42.D 43.C 44.A 45.B ; 46.B 47.A ; 48.B ; 49.A ; 50.A 51.C
52.B 53.B 54.B 55.A ; 56.D ; 57.B 58.A 59.D 60.D 61.C 62.B 63.A
64.D 65.B 66.B 67.A 68.A 69.B 70.B (二) 多项选择题 1.C、 D
2.A、 C、 E 3. A、 C、 E 4.A、 B、 C 5.A、 B、 C 6.A、 B、 E 7.A
、 B、 D 8.B、 C、 E 9.B、 D 10.A、 B、 C、 D 11.B、 C、 E 12.C
、 D、 E 13.A、 B、 D、 E 14.B、 D、 E 15.A、 D、 E 16.A、 B、 C
、 D 17.B、 D、 E 18.A、 B、 D 19.B、 E 20.A、 B、 C 21.A、 B、 C
、 D 22.A、 D、 E 23.A、 B、 D 24.A、 D、 E 25.A、 B、 D、 E
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com