

二级建造师:房屋建筑工程管理与实务模拟试题十 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88526.htm

二、多项选择题 (共25题, 每题2分。每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得0.5分)

1. 以下属于项目目标事前控制的是 ()。 A. 收集项目目标的实际值 B. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较 C. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 D. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施 E. 当发现目标偏离时, 采取纠偏措施进行纠偏

2. 按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定, 施工企业项目经理 ()。 A. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理 B. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理... C. 对工程项目施工过程全面负责 D. 对建设项目全面负责 E. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

3. 项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在 () 的分配。 A. 时间上 B. 空间上 C. 相应子项目 D. 各个公司之间 E. 相应工程部位上

4. 技术风险主要来自于 ()。 A. 工程机械 B. 工程施工方案。 C. 工程物资 D. 岩土地质条件和水文地质条件 E. 事故防范措施计划

5. 下列费用中, 属于建筑安装工程间接费的有 () A. 承包商为筹集资金而发生的各项费用支出 B. 承包商工会经费 C. 承包商的劳动保险费 D. 建筑工程一切险的保险费 E. 建设期贷款利息

6. 为了取得施工成本管理的理想成效, 应当从多方面采取措施实施管理, 通常可以将这些措施归纳为 () 等方面: A. 组织措施 B. 技术措施 C. 控制措施 D. 法律措施。 E. 合同措

施7.关于编制按时间进度的施工成本计划，下列说法中，正确的有（ ）。 A.按时间进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充主而得 B.在建立网络图时，除确定完成各项工作所需花费的时间外，还要确定完成这一工作的施工成本支出计划 C.在编制网络计划时，应充分考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑施工成本支出计划对项目划分的要求 D.在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到二者兼顾 E.要求将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总施工成本两种方式相结合

8. 施工成本分析的作用是（ ）。 A.加快工程施工进度 B.从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质 C.增强项目成本的透明度和可控性 D.记录企业的一切生产经营活动 E.为加强成本控制，实现项目成本目标创造条件

9.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是（ ）。 A.不可辞退工人的人工上涨费 B.不可辞退工人的窝工费 c.可辞退工人的窝工费 D.可辞退工人的人工上涨费 E.可辞退工人的人工工日成本

10.下列有关工程预付款的说法，正确的是（ ）。 A.工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预支付给承包人的工程款 B.工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源 c.工程预付款又被称作预付备料款 D.工程预付款预付时间不得迟于约定开工前7天 E.工程预付款扣款方式由发包人决定

11.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括（ ）。 A.在运往工地过程中材料的损耗量 B.

直接使用在工程实体上的材料的净用量 c. 在施工操作过程中不可避免的材料损耗量 D. 在施工现场的材料报废量 E. 在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量 12. 下列双代号网络图中 () 为非关键工作。 A. 工作B B.....工作C C.....工作D D.....工作E E. 工作F A C F 3 4 4 B D G 8 2 5 E 7 13. 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制 ()。 A. 设计准备阶段的工作进度 B. 物资采购工作进度 c. 征地拆迁工作进度 D. 项目动用前准备阶段工作进度 E. 设计工作进度 14. 一个建设项目可以由下列 () 等不同项目参与方的计划构成进度计划。 A. 主体工程进度计划 B. 设计进度计划 c. 年度进度计划 D. 业主方的进度计划 E. 采购和供货进度计划 15. 关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是 ()。 A. 是投标阶段施工组织设计的进一步深化 B. 其范围由招标文件中的发包范围界定 C 目的在于适应投标竞争，获得中标承包权 D. 其范围施工合同界定 E 应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要 16. 下列关于施工质量检测试验的说法中，正确的是 ()。 A. 是施工质量控制的重要手段 B. 是贯彻执行建设法律法规强制性条文的重要内容 C. 工程检测试验必须委托有相应资质的检测机构进行 D. 必须贯彻执行国家有关见证取样送检的规定 E. 必须达到国际标准化组织的要求 17. 分部 子分部 工程质量验收合格应符合 () 规定。 A. 所含的检验批均应符合合格质量的规定 B. 质量控制资料应完整 C. 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D. 观感质量验收应符合要求 E. 所含分项工程的质量均应验收合格 18. 在施工质量政府监督的实施过程中，属于工程项目开工前的质量监督工作

有（ ）。 A.召开项目参与各方参加的首次监督会议 B.向项目参与各方公布监督方案，提出监督要求 C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处 D.进行第一次监督检查 E.检查工程实体质量和质量控制资料

19.建筑产品在生产过程中生产人员、工具和设备的流动性，使得健康安全与环境管理尤为复杂，流动性主要表现在（ ）。 A.产品在生产流水线上的流动同 B.一工地不同 C.建筑之间流动 C.....气候变化的影响 D.员工上下班在交通路线上的流动 E.一项建设工程建设完毕后，施工队伍又要投入另一项新的工程

20.工作活动的相关信息可包括以下方面（ ）。 A.正在执行工作的工作期限和频次 B.已接受此项工作的人员的培训 C.可能使用的手持动力工具 D.工作期间所用到或所遇到的物质 E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况

21.现场环境保护的意义是（ ）。 A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要 B.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要 C.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求 D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要 E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com