

二级建造师:房屋建筑工程管理与实务模拟试题七 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88528.htm

- 19.某工程施工过程中发生工程变更, 合同中有类似变更工程的价格, 按施工合同示范文本的规定, 则该变更工程可()确定变更价款。 A.按合同已有价格 B.参照合同价格 C.由承包人提出价格, 发包人确认后 D.由承包人提出价格, 工程师确认后
- 20.当发生多次索赔事件以后, 适宜采用()计算索赔金额。 A.实际费用法 B.总费用法 C.综合费用法 D.实物费用法
- 21.某工程包含两个子项工程, 合同约定甲项200元/m³, 乙项180元/m³, 且从第一个月起, 按5%的比例扣保修金, 另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m³、500m³, 则该月的工程量价款为()。 A.23万元 B.21.85万元 C.22.6万元 D.25万元
- 22.投标人如果认为分部分项工程量清单有遗漏, 须通过()的方式由清单编制人作统一的修改更正。 A.通知 B.质疑 C.询问 D.请求
- 23.在项目建议书和可行性研究阶段编制建设项目投资估算可以依据()。 A.概算定额 B.预算定额 C.投资估算指标 D.概算指标
- 24.在单代号搭接网络计划中, ()表示工作之间有搭接关系的逻辑关系。 A.节点 B.编号 C.线路 D.箭线
- 25.假设工作C的紧前工作为A、B, 如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天、持续时间分别为4天和5天, 则工作C的最早开始时间为()。 A.10天 B.11天 C.12天 D.13天
- 26.为实现项目的进度目标, 应充分重视()。 A.尽早确定总进度目标 B.健全项目管理的组织体系 C.业主压缩工期的要求 D.

大量采用计算机辅助进度控制 27.常见的影响工程进度的风险包括（ ）。 A.政治风险 B.自然风险 C.社会风险 D.技术风险

28.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.反复 B.动态 C.经常 D.主动

29.工程项目的控制性施工进度计划是指（ ）。 A.单体工程施工进度计划 B.企业年度生产计划 c.施工总进度计划 D.项目施工月度计划

30.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A.项目结构分析 B.编制各层进度计划 c.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划

31.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是（ ）。 A.设计质量控制 B.施工质量控制 c.决策质量控制 D.设备质量控制

32.事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（ ）。 A.操作者的自我控制 B.企业内部管理者的检查检验 c.监理单位的监控 D.政府质量监督部门的监控

33.先期需要的施工材料物资和施工机械设备已经按照施工组织设计的要求进场，属于（ ）的质量预控。 A.全面施工准备阶段 B.分部分项工程施工作业准备 c.冬、雨季等季节性施工准备 D.施工作业技术活动

34.在自检工作中，全面自验的目的是（ ）。 A.证分部工程的施工质量一次交验合格 B.保证工序质量始终处于受控状态 C.保证检验批的施工质量一次交验合格 D.保证单位工程的施工质量一次交验合格

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com