

二级建造师考试之施工管理考试模拟题二 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88535.htm

- 61.平行发包模式在费用控制方面的特点是（ ）。 A.投标人进行投标报价缺乏依据 B.投标人进行投标报价一般以方案设计为基础 c.对业主来说，对投资的早期控制不利 D.对业主来说，对投资的早期控制较为有利
- 62.施工总承包管理模式与施工总承包模式（ ）。 A.工作开展程序相似 B.工作开展程序不同 C.合同关系相同 D.合同价格计取方式相同
- 63.下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中，错误的是（ ）。 A.一般来说，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判及签约 B.施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调 C.施工总承包管理模式有利于缩短建设周期 D.所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
- 64.下列关于总价合同说法不正确的是（ ）。 A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B.承包人将承担较多的风险 C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D.在施工进度上不能调动承包人的积极性
- 65.采用单价合同不利于业主控制（ ）。 A.工程质量 B.工程造价； C工程进度 D.工程风险；
- 66.通常情况下，合同双方通过设定（ ），来克服成本加酬金合同的缺点。 A.实际成本 B.目标成本 c.实际价格 D.目标价格
- 67.通常情况下，建筑材料的包装费用由（ ）。 A.供方承担 B.买方承担 c.按成本价计收 D.按材料价计收
- 68.据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10%~33%的费用增加与（ ）存在的问题有关。 A.信息交流 B.施工质量 c.施工进度 D.员工素质
- 69.业主

方和项目参与各方可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（ ），应尽可能作一些统一分类的规定。 A.信息完整性 B.实现部分信息共享 c.信息加工处理 D.信息分类汇总

70.项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于（ ）。 A.项目进度控制 B.项目进度目标的动态控制 c.项目进度计划的编制 D.项目进度的对比分析

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com