

2006年注册二级建造师模拟试题第二套三 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c55\\_88554.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c55_88554.htm) 二、多项选择题(共25题,每题2分

。每题的备选项申,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分.少选,所选的每个选项得0.5分)1.相对于工程合同价而言,施工成本的实际值是( )中的相应成本项。A.投标价 B.施工成本规划C.工程款支付 D.实际施工成本 E.类似工程实际成本2.项目人力资源管理的任务主要包括( )等。A.团队建设 B.管理与项目有关的所有人员士JC组织项目管理班子人员的获取 D.编制人力资源规划.E.进行项目与外界组织的协调3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也会涉及( )。A.设计前准备阶段 B.施工阶段C.动用前准备阶段 D.决策阶段E.保修阶段4.工程项目经济与管理风险主要包括( )等。A.损失控制和安全管理知识、经验和能力B.总且工程资金供应条件.C.工程设计文件D.工程施工方案E.事故防范措施和计划5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是( )A.大型机械设备进出场及安拆费 B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费 D.施工排水、降水费E.施工现场办公费蜡6.建筑安装工程费用中,利润的计费基础可采用( )。A.直接费 间接费 B.直接工程费 间接费.C.人工费 D.人工费 材料费 设备价值.E.人工费 施工机械使用费7.经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如( )等。A.加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本自增加B.管理人员应编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更,及时做好增减账,及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划,并在施

工中严格控制各项开支E.结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本8.施工成本分析的依据是( )A.会计核算 B.业务核算C.进度报告 D.统计核算E.工程变更9.对由于( )等原因引起的索赔,承包商可索赔人工费部分。 A.工效降低增加的劳动 B.完成合同之外的工作C.工程延期致使人员窝工 D.法定人工费增长回E.施工现场加班劳动中10.编制措施项目清单时应依据( )A.建设项目可行性研究报告 B.建设项目设计文件C.拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 D.建设项目招标文件E.拟建工程的具体情况 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)