

建设工程施工管理模拟试卷二及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88583.htm

一、单项选择题（在每题的4个备选答案中选择1个最接近题意的，每题1分，共70题，计70分）1、项目管理的母学科是（ ）。来源

：www.examda.comA、控制论 B、组织论 C、方法论 D、系统论
2、在项目动态控制原理中，核心环节是（ ）。 A、准备工作 B、收集实际数据 C、计划与实际对比 D、采取控制措施纠正偏差
3、下列各项目目标控制措施中，属于管理措施的是（ ）。 A、加强合同管理 B、加强经济核算 C、改进施工方法 D、实施责任制度
4、2008年2月27日之后，中型项目的项目经理必须取得（ ）。 A、建造师执业资格证书 B、建造师职业资格证书 C、二级以上建造师注册证书 D、二级以上建造师岗位证书
5、2003年2月28日开始，我国取消了（ ）。 A、项目经理 B、项目经理资质 C、项目经理资质核准 D、项目经理岗位资格
6、以下属于施工项目资源管理任务的是（ ）。 A、资源采购 B、编制资源进度计划 C、资源储存 D、资源使用
7、进度目标、成本目标和质量目标之间的关系是（ ）。 A、矛盾的 B、协调的 C、一致的 D、对立统一的
8、建设项目管理的起止时间是（ ）。 A、自开工至竣工 B、自招标至保修期满 C、自设计准备至动用 D、自设计准备至保修期满
9、以下说法正确的是（ ）。 A、施工总承包方必须与所有分包方直接签订合同 B、施工总承包管理方必须与所有分包方直接签订合同 C、施工总承包管理方一般不与分包方直接签订合同 D、施工总承包方可以将全部承包工程发包给分

包方 10、项目目标与项目组织的关系是（ ）。 A、系统的组织决定了系统的目标 B、系统的目标决定了系统的组织 C、系统的目标服务于系统的组织 D、系统的组织产生了系统的目标 11、以下工程必须进行旁站监理的是（ ）。 A、基础打桩 B、挖土方 C、外墙砌砖 D、混凝土浇筑 12、对由项目经理负责组建项目经理部的分工，应该使用（ ）。 A、组织结构图 B、任务分工表 C、职能分工表 D、项目结构图 13、施工成本的费用包括（ ）。 A、直接费和间接费 B、直接工程费和间接费 C、直接费和企业管理费 D、直接费和现场管理费 14、以下属于措施费的是（ ）。 A、劳动保险费 B、劳动保护费 C、环境保护费 D、工具用具使用费 15、以下说法正确的是，企业管理费指（ ）。 A、企业组织施工生产所需的费用 B、企业组织经营管理所需的费用 C、企业组织施工生产和经营管理所需的费用 D、企业生产和经营所需的费用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com