

二建《电力工程管理与实务》考辅导十七 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E5_BB_BA_E3_80_8A_E7_c55_88965.htm 式中 N 现场施工全员高峰

平均人数，人；Q 施工企业承担的建筑安装工作量，不包括施工准备工作的工作量，元；K 高峰系数，取1.21.3；全员劳动生产率，元 / (人年)；M 施工总工期(主厂房开工至两台机组投产)，年；N1 安装全员高峰平均人数，人；P 装机总容量，kW；W 每千瓦安装耗工数，工日 / kW；d 每人每年工作日数，I、 类地区取251天 / 年。例题：在施工总承包单位项目组织机构中，总工程师应在()领导下全面负责项目施工的技术工作。A. 企业经理 B. 部门负责人 C. 项目经理 D. 监理工程师 答案：C 2G313012 施工综合进度的类型 1．总体工程施工综合进度(一级进度)：以工程合同投产日期为依据，对各专业的主要环节进行综合安排的进度，应从施工准备开始到本期工程建成为止，包括全部工程项目，并反映出各主要控制工期。式中 N 现场施工全员高峰平均人数，人；Q 施工企业承担的建筑安装工作量，不包括施工准备工作的工作量，元；K 高峰系数，取1.21.3；全员劳动生产率，元 / (人年)；M 施工总工期(主厂房开工至两台机组投产)，年；N1 安装全员高峰平均人数，人；P 装机总容量，kW；W 每千瓦安装耗工数，工日 / kW；d 每人每年工作日数，I、 类地区取251天 / 年。例题：在施工总承包单位项目组织机构中，总工程师应在()领导下全面负责项目施工的技术工作。A. 企业经理 B. 部门负责人 C. 项目经理 D. 监理工程师 答案：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

