

06 《房屋建筑工程管理与实务》案例题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_06_E3_80_8A_E6_88_BF_E5_B1_c55_89038.htm 二、【案例2】2A314000房屋建筑工程项目进度控制1、背景某工程项目的主体工程分为三个施工段，其原始资料见表1：表1

	一段	二段	三段
挖土	3	3	3
垫层	2	2	3
基础	4	4	3
回土	2	2	3

123挖土 一 二 三4 3 3 3 7654垫层 一 二 三 2 2 3109811基础 一 二 三 4 4 3121413回土 一 二 三2、问题：2 2 3（1）根据表1绘制流水施工计划；（2）找出该网络计划图存在的问题（3）改正后找出关键线路（4）说出总时差和自由时差的概念；（5）说出关键工作和关键线路的概念。（6）找出关键线路 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com