

二建房屋建筑工程管理与实务模拟试题五 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E6\\_88\\_BF\\_E5\\_c55\\_89091.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E4_BA_8C_E5_BB_BA_E6_88_BF_E5_c55_89091.htm) 答案与解析-、单项选择题

1. C. 2.D. 3.A. 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D. 13.B

14.C 15.B 16.A 17.B 18.D二、多项选择题1.A、 E 2.A、 C、 E F

3.C、 D、 E.4.A、 B.5.A、 C、 D 6.A、 C、 D 7.B、 C、 D、 E 8.A

、 B、 E.9.A、 C、 D 10.B、 D、 E 11.C、 D、 E三、案例题【案例1】

答:(1)不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定,对于技术复杂的工程,允许采用邀请招标方式,邀请参加投

标的单位不得少于三家。(2 事件一费用索赔成立,工期不予

延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可

预见的,所以索赔成立.从提供的背景资料看,因为事件一未

发生在关键线路上,所以工期不予延长。事件二费用索赔不成

立,工期索赔不成立,该工作属于承包商自己采取的质量保证措

施。事件三费用索赔不成立,工期可以延长,因为异常的气候条

件的变化承包商不应得到费用补偿。事件四费用索赔成立,工

期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索赔成立.又因为该

工作未在关键线路上,所以工期不予延长。(3)所发生的维修费

应从乙方保修金中扣取。 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)