

某公司材料及设备采购环节成本控制要点应用指南 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9F\\_90\\_E5\\_85\\_AC\\_E5\\_8F\\_B8\\_E6\\_c56\\_89209.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E6_9F_90_E5_85_AC_E5_8F_B8_E6_c56_89209.htm)

材料及设备采购环节成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度的减少在该环节出现损失的概率，达到成本控制的目的。 控制要点 控制什么 怎么控制 谁来控制 参考文件 1、材料进场计划 采购招投标及订立合同时间 暂缺 工程部 招投标规范中未提及 reg.运输周期 具体与采购点远近相对应 shy.技术参数 材料设备的技术参数由设计部确定或封样。 设计部 shy.材料款支付进度shy.首次验收后付款总额进度控制 。 macr.依据合同中约定付款。 经办部门（工程部或设计部） 详见《付款审批程序规范》附件3“甲供材料付款流程”和附件7“采购类付款流程” 4、材料验收 数量验收 几方共同确认 货到现场数量 甲方工地代表或专业工程师负责监控验收 详见《设备材料采购规范》第八条 shy.安装后质量的验收 工程部 shy.材料保修 &shy.用合同的方式明确保修责任和保修期 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)