

2004年度建设工程合同管理考试试卷三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c57_89967.htm

31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。 A.承包总体工程设计的设计单位 B.发包人 C.监理工程师 D.设备安装承包商

32.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）。 A.协议书 B.专用条款 C.标准条款 D.质量保修书

33.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师

34.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。 A.延误1个月竣工赔偿 B.提前1个月竣工奖励 C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

35.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使

用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。 A.保管员负责赔偿损失 B.发包人承担损失责任 C.承包人负责赔偿损失 D.发包人与承包人共同承担损失责任

36.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）。 A 发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延 C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。 A 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B.承包人负责检验工作，并承担检验费用 C.发包人负责检验工作，并承担检验费用 D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com