

2004年度建设工程合同管理考试试卷四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c57_89968.htm 45.依据FIDIC《施工合同条件》

，动员预付款的扣还应当（ ）。 A 在首次支付工程进度款时起扣 B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣 C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣 D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣 46.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。 A 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 47.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。 A.4月15日 B.5月1日 C.5月15日 D.5月18日 48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。 A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 49.工程师直接向分包人发布了错

误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。 A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

50.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A.延误移交施工现场 B.设计图错误返工 C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。 A.土地使用权 B.社会团体的教育设施 C.土地所有权 D.抵押人所有的交通工具 E.依法被监管的财产

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com