

2003工程造价案例分析考试真题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_2003_E5_B7_A5_E7_A8_8B_c56_90151.htm 试题三：(25分)某施工单位承包了一外资工程，报价中现场管理费率为10%，企业管理费率为8%，利润率为5%；A、B两分项工程的综合单价分别为80元/和460元/m³。该工程施工合同规定：合同工期1年，预付款为合同价的10%，开工前1个月支付，基础工程(工期为3个月)款结清时扣回30%，以后每月扣回10%，扣完为止；每月工程款于下月5日前提交结算报告，经工程师审核后于第3个月末支付；若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%，支付时不计企业管理费和利润；若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%，单价调整系数为1.176。施工单位各月的计划工作量如表5-9所示：A、B两分项工程均按计划工期完成，相应的每月计划工程量和实际工程量如表510所示：问题：1. 该施工单位报价中的综合费率为多少？2. 该工程的预付款为多少？3. 画出该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣除)。4. A分项工程每月结算工程款各为多少？5. B分项工程的单价调整系数为多少？每月结算工程款各为多少？100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com