

2006造价工程师《理论与法规》单选题（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_2006\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_c56\\_90277.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_2006_E9_80_A0_E4_BB_B7_c56_90277.htm)

61.关于承包商提出的延误索赔，正确的说法是（ ）。 A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于特殊反常的天气，只能延长工期，但不能给予费用补偿 D.由于工人罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期

62.在施工过程中，如果承包商遇到现场气候条件以外的外界障碍或条件，使承包商遭受损失，在这种情况下（ ）。 A.承包商可以通过索赔得到补偿 B.若是一位有经验的承包商能预见的，则只能得到工期补偿 C.即使是一位有经验的承包商也无法预见的，则可以得到延长工期和费用补偿 D.无论有经验的承包商是否能预见，一律得不到补偿

63.在采用总费用法计算索赔费用时，正确的条件是（ ）。 A.承包商应采用低价中标策略的报价 B.施工过程中发生的索赔事件应是单一的 C.该方法不必出具足够的证据，证明其全部费用的合理性 D.该方法只有在难以分项计算费用时才使用

64.某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60%，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102%，2001年1月结算时，综合价格指数为115%，则该主要材料的结算款为（ ）万元。 A.1530.00 B.1014.71 C.1035.00 D.918.00

65.根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是（ ）。 A.累计拨款额达到建安工程造价的一定比例停止支付，预留造价部分作为保修金 B.在第一次结算工程款中一次扣留 C.在施工前预交保修金 D.在竣工结算时一次扣留

66.在FIDIC合同条件

下，动员预付款的付款条件是（ ）。 A.施工人员已进场施工  
B.已提供履约押金或履约保函 C.承包商已签订材料、设备的  
采购合同 D.承包商购买的材料、设备已进场 67.某工程施工  
到2001年8月，经统计分析得知，已完工程实际投资为1500万  
元，拟完工程计划投资为1300万元，已完工程计划投资  
为1200万元，则该工程此时的进度偏差为（ ）万元。 A.100 B.  
- 100 C. - 200 D - 300 68.如图所示，分布在各象限的 、 、  
、 四种偏差类型中，纠偏的首要对象是偏差（ ）型。 A.  
B. C. D. 69.在现行竣工验收标准中未列入的是（ ）  
。 A.工程结算和竣工决算通过有关部门审查和审计 B.环境保  
护设施已建成 C.生产能力达到设计要求，达产率为100% D.  
必须的生活设施，已按设计要求建成合格 70.在竣工决算的工程  
造价比较分析中，侧重分析的内容不包括（ ）。 A.主要实  
物工程量 B.工程材料价款的支付与结算 C.主要材料消耗量 D.  
建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)