

项目管理考前测试20题(一级) PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c57_90846.htm 1 . 反映项目经理和费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织

与协调等主管工作部门或主管人员之间的组织关系的是 () 。 A . 项目组织结构图 B . 项目结构图 C . WBS D . 工作流程组织 答案 : A .

2 . 建设工程项目管理规划属于 () 方的项目管理的范畴。 A . 设计 B . 施工 C . 供货 D . 业主 答案 : D .

3 . 工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的模式是 () 。 A . 设计施工总承包 B . EPC总承包 C . CM总承包 D . 三角承包 答案 : B .

4 . 项目目标动态控制的第三步是 () 。 A . 收集项目目标的实际值 B . 如有必要，目标调整 C . 将项目的目标分解 D . 目标的动态控制 答案 : B .

5 . 建设工程项目总承包的基本出发点是 () 。 A . 总价包干 B . 交钥匙 C . 控制投资 D . 实现建设生产过程的组织集成化 答案 : D .

6 . 建设工程项目决策阶段的主要任务是 () 。 A . 定义项目范围 B . 确定项目目标 C . 定义开发或建设的任务和意义 D . 确定WBS 答案 : C .

7 . 施工成本管理的任务主要有六项，首先是成本预测，其次是成本计划，成本计划后的紧后工作应为 () 。 A . 成本分析 B . 成本控制 C . 成本核算 D . 成本考核 答案 : B .

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com