

《建设工程风险管理》的案例考试模拟题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c59_91292.htm * * * 模拟题一、

某大型多层厂房工程，业主把施工阶段的监理任务委托给中海监理公司，总监工程师在开工前预备会上强调本工程是工业项目，按合同准时完成建设任务，就可各业主带来预定的投资效益，所以监理工程师一定要注意风险控制，要有明确的风险管理的具体目标，在施工过程中按具体目标加强风险管理。问题：总监工程师强调的明确的风险管理的具体目标都由哪些目标组成？答对一个1分,共计4分 答：1、实际投资不超过计划投资 2、实际工期不超过计划工期 3、实际质量满足其质量要求 4、建设过程安全 * * 模拟题二、

某大型多层厂房工程，业主把施工阶段的监理任务委托给中海监理公司，总监工程师在开工前预备会上强调本工程是工业项目，按合同准时完成建设任务，就可各业主带来预定的投资效益，所以监理工程师一定要注意风险控制，尤其要注意进度的风险损失控制。问题：总监工程师提到的进度控制的风险损失值由哪些损失费用组成？答对一个1分,共计3分 答：由货币时间价值、赶工额外费用，延期投入损失组成 * * 模拟题三、

某大型多层厂房工程，业主把施工阶段的监理任务委托给中海监理公司，总监工程师在开工前预备会上强调本工程是工业项目，按合同准时完成建设任务，就可各业主带来预定的投资效益，所以监理工程师一定要注意风险控制，尤其要注意投资的风险损失控制。问题：总监工程师提到的投资控制的风险损失值由哪些损失费用组成？答对一个1分,共

计1分 答：实际投资 - 过计划投资 = 投资风险损失 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com