

工程施工合同案例分析模拟题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E6_96_BD_E5_c59_91345.htm 工程施工合同案例分析模拟题一考试大纲：施工过程中的合同管理对材料和设备的控制（合同113页）某工程8层框架结构，建设单位与监理公司签订了施工阶段的监理合同，与承包商签订了施工合同。合同价为固定单价合同。本工程目前正在施工。工程施工时发生如下事件：一、本工程电梯设备由发包人供货，发包人的设备已经到货了。问题1：监理工程师怎样组织设备清点？问题2：承包人要求发包人支付设备保管费用，监理工程师是否批准？二、发包人供应的钢筋承包人已接收，但是承包人发现钢筋丢失了10吨。承包人向监理工程师提出了索赔钢筋丢失了10吨的费用报告 问题：承包人要求发包人支付设备保管费用，监理工程师是否批准承包人的索赔报告？三、发包人供应的其他材料在清点时发生了以下的问题：1. 材料设备单价与一览表不符。2. 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符。3. 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，承包人申请调剂串换。4. 到货地点与一览表不符。5. 供应数量少于一览表约定的数量。6. 供应数量多于一览表约定数量。7. 到货时间早于一览表约定时间。承包人提出索赔保管费用。8. 到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人提出索赔工期延误和窝工费。9. 承包人对发包人的设备材料进行了检验试验，承包人提出要求增加检验试验费用的索赔报告。问题：监理工程师是怎样处理以上事件？ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

