

2002年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷（四）（1）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_91542.htm

62．在实行项目法人责任制后，()都是项目法人的职责。 A 筹集建设工程资金 B．负责工程的监理、规划、勘察、设计 C．负责处理建设工程中的重大问题 D 工程竣工后，负责工程的使用或生产经营管理 E．偿还贷款

63．监理工程师在处理业主与承包单位之间的纠纷时要做到公正，就必须()。 A 培养良好的职业道德，不为私利而违心地处理问题 B．坚持预防为主的原则，防患于未然 C．提高综合分析问题的能力，不为局部问题或表面现象所惑 D．坚持实事求是的原则，不唯上级或业主的意见是从 E 运用科学的计划、方法和手段，及时、高效地处理问题

64．工程决策阶段的监理工作包括()。 A．协助委托方选择决策咨询单位 B．编制可行性研究报告 C．建设工程投资风险分析 D．对可行性研究报告进行评估 E 监督决策咨询合同的履行

65．反馈是控制的基础工作，应予以足够的重视。为此，应当()。 A 将对未来工程的预测作为反馈信息 B．设计信息反馈系统 C 确定衡量目标偏离的标准 D．做好转换过程的控制工作 E．将非正式信息反馈转化为正式信息反馈

66．正确认识计划的作用以及制定计划的有关问题，对于计划工作本身和目标控制均有重要意义。在下列表述中正确的是()。 A．计划是目标控制的依据 B．应当先制定计划再制定评审计划的准则 C．应当先制定评审计划的准则再制定计划 D．优化的计划是与评定计划准则最接近的计划 E．优化的计划是与评定计划准则完全一致的计划

67．目标控制可以来取的组织措施

有许多，例如，()。 A . 制定目标控制的工作流程 B . 落实目标控制的机构、人员及其分工 C . 收集、加工、整理工程经济信息 D . 发现和预测目标偏差 E . 审查施工组织设计

68 . 建设项目进度控制的目标是实现建设项目按计划的时间投入使用，因此，对建设项目的进度必须实行全方位控制。这意味着，对()均要进行控制。 A . 设计、招标、施工和竣工验收及保修各阶段的进度 B . 项目组成所有部分的进度 C . 与项目建设有关的所有工作的进度 D . 影响进度的所有因素 E . 投资、进度、质量三大目标

69 . 由于在设计过程中需要()反复协调、因而要求加强设计阶段的进度控制。 A 在不同设计阶段设计内容之间 B . 在同一设计阶段各专业设计之间 C . 在设计单位与施工单位之间 D . 在设计单位与监理单位之间 E . 与业主要求

70 . 为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当()： A . 协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场 B . 审查确认材料供货单位资质 C . 组织质量协调会 D . 协调各单位之间的关系 E . 审核项目竣工图

71 对于一个确定的组织来说，其管理跨度与()等因素有关。 A . 管理者的素质 B . 被管理者的素质 C . 管理层次 D . 需要协调的工作量 E . 组织的目标

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com