

监理工程师案例考试复习方法 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_91587.htm

施工合同示范文本案列
双方的权利和义务 1. 回答合同文件的解释顺序？ 2. 怎样确定合同的适用标准和规范？ 3. 国内没有标准规范，承包方使用国外标准规范、中译本和制定施工工艺的费用由谁支付？ 4. 国内没有标准规范，不使用国外标准规范、施工工艺怎样确定？ 5. 合同约定发包人提供7套图纸，承包人要求增加三套，增加图纸的费用由谁支付？ 6. 实行工程监理的，发包人应在什么时间将什麼事情书面通知发包人？ 7. 本合同中什么人可称为工程师？ 8. 工程师的姓名，职务，职权在什么条款中写明？ 9. 合同履行中，发生影响发包人，承包人双方权利或义务的事件时，监理工程师依据什么处理？ 10. 监理工程师什么情况下有权解除承保人的权利与义务？什么情况下无权解除承保人的权利与义务？ 11. 工程师委派撤回工程师代表应当通知谁？什么时间通知？以什么形式通知？ 12. 工程师代表发出的书面函件与工程师发出的函件是否有同等效力？承包人对工程师代表的书面文件有疑问时怎麽办？工程师应当怎麽办？ 13. 工程师的指令应按什么方式提交给项目经理？指令的生效日期如何确定？ 14. 回答工程师口头指令的确认程序？ 15. 承包人认为工程师的指令不合理，应该在什么时限内提出修改指令的书面报告？工程时收到报告后应该在什么时限内给与答复？ 16. 因工程师错误指令，未按合同履行义务，给承包人造成的损失由谁承担？ 17. 工程师未按合同履行义务发包人应承担什么责任？ 18. 更换工程师项目经理应提前几天通知承包

人和发包人？ 19. 工程项目经理无法与工程师取得联系，采取了紧急措施，并在48小时后报告了工程师，采取措施的费用由谁承担？ 工期 1. 承包人不能按时开工，应提前几天向工程师报告？ 工程时怎样审批？ 2. 发包人不能按时开工，应怎样通知承包人？ 经济损失工期补偿怎样计算？ 3. 暂停施工的处理程序是怎样的？ 经济损失工期补偿怎样计算？ 4. 承包人可索赔工期的条件是那些？ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com