

监理工程师执业资格考试案例题解析（第四章）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_91665.htm 第四章 建设工程投资控制

(一)工程量清单的编制 以《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2003)为准(考核点四1)。

1、本考核点是新大纲的新要求。由于《建设工程投资控制》教材(以下简称"投资控制"教材)编写时规范尚未发布，所以在内容上与《清单规范》有某些距离。因此，强调在复习及答题时要以《清单规范》的规定为准。由于规范原版内容庞杂，难以在短时间内掌握，所以我们学习时可以与教材配套的《建设工程监理相关法规文件汇编》(2004版)中的《清单规范》(摘编)作为依据，并参考"投资控制"教材第二章第四节的内容。

2、考核可能涉及的主要内容：

- (1)工程量清单编制的依据("投资控制"教材第二章第四节)。
- (2)工程量清单编制的原则(《清单规范》3；"投资控制"教材第二章第四节)。
- (3)清单项目的确定、编号，选择计量单位、计量方法和工程量计算《清单规范》3；"投资控制"教材第二章第四节)。
- (4)计算清单工程报价价格应注意的问题(《清单规范》4；"投资控制"教材第二章第四节)。
- (5)工程量清单及其计价格式的内容(包括哪些种表格)，它们的作用及相互关系，填写应注意的问题(《清单规范》5；"投资控制"教材第四章第二节)。

3、可对照案例75、76复习。

(二)财务评价指标的计算及评价依据(考核点四2)

1、本考核点是最老的考核点。从1997年起一直列入考试大纲中，但是除了1994年的考题中出现过以外，自1997年至今历年案例试题中均未出现过。其原因可能是由于这部分内容属于工程建设

前期的工作，而目前我们的监理主要是施工阶段的监理。这部分内容的基础涉及资金的时间价值及其计算，所以复习这部分时，应当清楚资金的时间价值及换算(主要参考"投资控制"教材第四章第四节和第三节)。

2、考核可能涉及的主要内容：

(1)复利法资金时间价值计算及基本换算和现金流量表(图)("投资控制"教材第四章第三节)。

(2)根据现金流量表计算工程项目的财务净现值(FNPV)、内部收益率(FIRR)、静态投资回收期 P_t 和动态投资回收期 $P'_{t'}$ ("投资控制"教材第四章第四节)。

(3)根据FNPV、FIRR、 P_t 或 $P'_{t'}$ 判断工程项目的财务可行性("投资控制"教材第四章第四节)。

3这部分内容，只要对这些财务评价指标的概念清楚，计算并不困难(可参考案例77、78)。

(三)设计概算及施工图预算的编制与审查(考核点四)

3) 1、本考核点虽是老考核点，但在历年案例分析考题中均未出现过。其原因可能有二：一是由于这部分内容属设计阶段设计单位的工作(编制)及设计阶段监理工作(审查)，而多年来监理工作主要在施工阶段；另一方面原因是这类题较难出，只适宜出些小题(如编制依据、编制程序、编制原则、审查要点等等)。复习本考核点主要可参考"投资控制"教材第五章第三节及第四节以及案例80、81。

2考核可能涉及的主要内容(其中重点是4、7)：

(1)建设工程总概算的费用构成("投资控制"教材第五章第三节)。

(2)扩大单价法编制单位工程概算的概念及要点(同上)。

(3)概算指标法编制单位工程概算的概念及要点(同上)。

(4)审查设计概算的主要内容及步骤(同上)。

(5)单价法编制施工图预算的概念及要点("投资控制"教材第五章第四节)。

(6)实物法编制施工图预算的概念及要点(同上)。

(7)审查施工图预算的主要内容及步骤(同上)。

(四)工程结

算(考核点四4) 1、该考核点包括了各阶段的结算内容(施工过程的中间结算、竣工结算、最终决算)，其中核心与重点是施工期的中间结算，复习时可参考"投资控制"教材第七章第五节和《施工合同》(示范文本)六(第23～26条)。 2、考核可能涉及的主要内容("投资控制"教材第七章第五节) (1)工程预付款的计算与扣回，起扣点的确定。(2)固定综合单价法计算工程进度款。(3)可调工料单价法计算工程进度款。(4)FIDIC合同条件下工程支付范围、支付条件和支付的项目。(5)工程价款的动态结算。(6)竣工结算的程序和审查。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com