

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(六)1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92238.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在施工过程中，监理工程师见证取样的试验费用应由()支付。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.A + C 2.设备进场后，监理工程师应组织设备安装单位在规定的时间内进行检查验收，此时()应派人参加。 A.供货单位 B.制造单位 C.建设单位 D.A或B 3.工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()。 A.予以验收 B.有条件验收 C.重新进行验收 D.专门验收 4.由于质量事故，造成人员死亡或重伤()人以上的为重大质量事故。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 5.从影响质量波动的原因看，施工过程中应着重控制()。 A.偶然性原因 B.4M1E原因 C.系统性原因 D.物的原因 6.GB / T190002000族标准质量管理八项原则，首要的原则是()。 A.以顾客为关注焦点 B.领导作用 C.全员参与 D.过程方法 7.从影响质量波动的原因看，施工过程中应着重控制()。 A.偶然性原因 B.操作者 C.系统性原因 D.材料、机械 8.对设备进行监造时，监造人员原则上由()派出。 A.设备设计单位 B.设备采购单位 C.设备安装单位 D.监理单位 9.工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。 A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.施工 10.施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构 C.依法认定的设计审查机构 D.设计主管部门 11.技术上复杂的工业交通项目设计的三阶段是

指（ ）。 A.初步设计、技术设计和施工图设计 B.总体设计、技术设计和施工图设计 C.总体设计、专业设计和施工图设计 D.方案设计、专业设计和施工图设计 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com