

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)8

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_92242.htm 71.某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是： $Q_1=2300m^3$ ， $Q_2=3400m^3$ ， $Q_3=2700m^3$ ； $H_1=0.15$ 工日/ m^3 ， $H_2=0.20$ 工日/ m^3 ， $H_3=0.40$ 工日/ m^3 。则该工作的综合时间定额是()工日/ m^3 。 A.0.35 B.0.33 C.0.25 D.0.21 72.监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括()。 A.监督检查订货情况，协助办理有关事宜 B.确定物资供应分包方式及分包合同清单 C.拟定并签署物资供应合同 D.确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件 73.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。 A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标 B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标 C.将施工进度总目标从不同角度层层分解 D.将施工进度总目标直接按计划期分解 74.在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括()。 A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件 B.划分施工段并确定流水施工方式 C.确定施工顺序及各项资源配置 D.确定进度报表格式及统计分析方法 75.当监理工程师受业主委托，需要编制建设工程施工总进度计划时，其编制依据包括()。 A.工程项目年度计划 B.工程项目建设总进度计划 C.单位工程施工进度计划 D.施工进度控制方案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com