

2005年设备监理进度部分模拟题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AE\\_BE\\_c59\\_92259.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AE_BE_c59_92259.htm)

一、单选题: 1、在影响设备工程进度的以下各个因素中，对进度影响最最重要的是( )。 A、人的因素； B、自然因素； C、风俗习惯； D、国家政策发生变动； 2、设备工程进度控制的具体措施中，下列各项中属于合同措施的是( )。 A、编制进度计划所使用的方法和计算机软件应在合同中作出规定； B、利用电子计算机和各种应用软件辅助进度管理； C、建立设备工程付款程序； D、建立完整的变更控制系统； 3、设备工程进度控制的基础工作之一决策工作，它的目的是( )。 A、确定各参与单位； B、确定进度目标； C、确定总承包单位； D、确定设备工程的最终目标； 4、设备工程进度目标的总决策通常由( )负责。 A、设备监理单位； B、设备设计、制造及施工等单位； C、进度计划编制人员； D、设备工程业主； 二、多选题: 5、信息工作是设备工程进度控制的基础工作，它包括的信息为( )。 A、设计单位的信息； B、制造单位的信息； C、设备监理单位的信息； D、设备安装单位的信息； 6、在下列事件发生后，形成的工期延期，可作为合同工期一部分的是( )。 A、不可抗力； B、业主不当要求； C、承包商管理混乱； D、监理工程师未及时对合格工程进行签认以致工程款拨付不及时； 7、设备工程进度控制的具体措施中，下列各项中属于技术措施的是( )。 A、建立一套实用和完善的设备工程进度控制的程序文件； B、采用横道图计划、网络计划技术等，编制设备工程进度计划； C、利用电子计算机和各种应用软件辅助

进度管理，包括进度数据的采集、整理、统计和分析；D、建立进度信息沟通制度，保证信息渠道畅通；8. 设备工程进度计划包括( )。A、设备工程总进度计划；B、设备工程各参与单位的进度计划；C、各单项设备的进度计划；D、部分设备的进度计划；中国注册设备监理工程师考试网提供（ ）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)