

监理工程师《工程施工合同案例分析》模拟试题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92265.htm

某工程8层框架结构，建设单位与监理公司签订了施工阶段的监理合同，与承包商签订了施工合同。合同价为固定单价合同。本工程目前正在施工。工程施工时发生如下事件：一、本工程由于发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件，致使工程开工时间推迟了15天。承包商向监理工程师提出顺延工期15天，窝工费5万元的报告。问题1、承包商在事件发生后多少天内递交索赔报告。问题2、监理工程师收到报告后多少天做出答复？二、本工程施工中发包人要求提前竣工，双方协商一致后应签订了提前竣工协议，作为合同文件组成部分。问题1：提前竣工协议应包括哪些基本内容？问题2：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担什么责任？100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com