

2005年设备监理进度部分模拟题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AE\\_BE\\_c59\\_92269.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AE_BE_c59_92269.htm)

一、单选题: 1、监理单位可分别对相关单位的进度计划实施监督，其根据是( )。 A、监理单位与委托单位签订的监理合同； B、设备业主与其他单位签订的设备或服务合同； C、A或B； D、AB； ABCD 你的答案：D 标准答案：d 本题分数：11.54分，你答题的情况为正确 所以你的得分为11.54分 解析： 2、总承包单位进度计划通常用( )表示。 A、表格； B、横道图； C、网络图； D、表格、横道图或网络图； ABCD 你的答案：D 标准答案：d 本题分数：11.54分，你答题的情况为正确 所以你的得分为11.54分 解析： 3、设计准备工作进度计划、初步设计和技术设计工作进度计划、工作图设计进度计划等属于( )。 A、设计总进度计划； B、阶段性设计进度计划； C、各设计单位的详细设计进度计划； D、初步设计和技术设计工作进度计划； ABCD 你的答案：B 标准答案：b 本题分数：11.54分，你答题的情况为正确 所以你的得分为11.54分 解析： 4、进度计划就是用网络图或横道图表示设备工程的( )。 A、各项工作； B、逻辑关系； C、组织关系； D、AB； ABCD 你的答案：D 标准答案：d 本题分数：11.54分，你答题的情况为正确 所以你的得分为11.54分 解析： 5、设备监理工程师要求设备工程总承包单位提交一份对未来事件的预测的说明文件，是因为由于有些事件一旦发生，( )。 A、可能对设备工程造成不利影响； B、增加合同价格； C、或延误设备工程工期； D、ABC； ABCD 你的答案：D 标准答案：d

本题分数：11.54分，你答题的情况为正确所以你的得分为11.54分  
解析：6、应根据( )的原则，合理安排年度计划。A、分批配套投产；B、交付使用；C、A或B；D、A B；A B C D  
你的答案：D 标准答案：c  
本题分数：11.54分，你答题的情况为错误所以你的得分为0分  
解析：中国注册设备监理工程师考试网提供（ ）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)