

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(六)4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B7\\_A5\\_c59\\_92273.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92273.htm) 二、多项选择题(共30题，每题2分

。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。本题不得分；少选，所选的每个选项中得0.5分) 51.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 52.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 53.设备制造阶段的监理工作包括( )。 A.原材料和元器件的进厂检验 B.部件的加工检验和试验 C.出厂前的预组装检验 D.包装检验 E.施工现场的到货开箱检验 54.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。 A.实施工程的计划进度 B.分包商在施工阶段的安排 C.重要检查检验的次序和时间 D.保证计划实施的说明文件 E.滞后于进度计划的责任 55.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。 A.工程加速索赔 B.工程变更索赔 C.合同中明示的索赔 D.合同中默示的索

赔 E.合同外的索赔 56.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。 A.设计变更 B.非承包人原因停电 C.分包人的施工干扰 D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E.交通部门修理公路影响材料运输进度 57.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。 A.化学试验 B.衡量法 C.物理试验 D.查点法 E.经验鉴别法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)