

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(七)2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92274.htm

31.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由()确认该部分条款是否可以变更。 A.建设行政管理部门 B.监理单位 C.人民法院 D.设计院

32.订立合同过程中，()是要约。 A.招标公告 B.投标文件 C.寄送的价目表 D.招股说明书

33.监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价

34.施工招标资格预审的主要内容包括()。 A.计划实施进度是否满足要求 B.企业拥有施工机具的多少 C.施工组织设计是否全面 D.拟投入满足施工要求的人员数量

35.一般情况下，()应当由招标人完成。 A.确定中标人 B.评标情况说明 C.对各个合格投标文件的评价 D.推荐合格的中标候选人

36.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。 A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

37.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事

故的责任应由()。 A.设计人承担 B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担 D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

38.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。 A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可 D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

39.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。 A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B.改为直接发包 C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标

40.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。 A.投标报价1000万元，评标价950万元 B.投标报价1050万元，评标价940万元 C.投标报价980万元，评标价970万元 D.投标报价950万元，评标价960万元

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com