

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)6

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92279.htm

51.编制地区单位计价表的基础是()。 A.工程合同价 B.估算指标 C.概算定额 D.预算定额 52.其他项目清单列项不包括()。 A.环境保护 B.预留金 C.总承包服务费 D.材料购置费 53.反映项目清偿能力的主要评价指标是()。 A.静态投资回收期 B.动态投资回收期 C.固定资产投资借款偿还期 D.投资利润率 54.在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作()。 A.全部为关键工作 B.至少有一项为关键工作 C.自由时差相等 D.总时差相等 55.在上题所示时标网络计划中，工作D和I的最迟完成时间分别为第()天。 A.8和10 B.6和9 C.7和9 D.7和10 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com