

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(六)3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92283.htm

41. 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。 A. 工程师已拒绝索赔要求 B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料 C. 承包人的索赔要求已成立 D. 需等待发包人批准

42. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。 A. 地基基础工程 B. 屋面防水工程 C. 设备安装工程 D. 排水管道工程

43. 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。 A. 提取全部材料，按实际交付数量付款 B. 按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C. 拒绝提前提货，拒付货款 D. 提取全部材料，按订购数量付款

44. 依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当()。 A. 在首次支付工程进度款时起扣 B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣 C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣 D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣

45. 某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为()。 A. 4月15日 B. 5月1日 C. 5月15日

日 D.5月18日 46.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。 A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 47.施工过程中，当工程师接到承包人提交的索赔报告后，应及时进行审查，作出决定。按索赔的处理方式分类，应称为()。 A.合同中明示的索赔 B.合同中默示的索赔 C.单项索赔 D.总索赔 48.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向()索赔，以补偿自己损失。 A.业主 B.工程师 C.设备生产厂 D.设备供货商 49.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。 A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理单位的法定代表人 D.具体的监理人员 50.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因()提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A.延误移交施工现场 B.设计图错误返工 C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com