

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)5

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_92284.htm 41.施工图预算的审查步骤是()

。 A.做好准备工作，选择审查方法，审查各项内容 B.做好准备工作，选择审查方法，调整预算 C.选择审查方法，综合整理资料，调整预算 D.准备工作，选择审查方法，审查相应内容，整理并调整定案

42.具有准确性高，较好地反映实际价格水平的施工图预算编制方法是()。 A.单价法 B.扩大单价法 C.实物法 D.分项详细估算法

43.综合单价法中的单价也称为()。 A.市场费用单价 B.全费用单价 C.直接工程费单价 D.扩大单价

44.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同中，如果承包商的实际工程成本在报价成本与限额成本之间，则可得到()的支付。 A.成本加酬金 B.全部成本 C.成本、酬金及成本降低额分成 D.酬金

45.编制按()分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。 A.子项目 B.时间进度 C.投资构成 D.形象进度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com