

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)3

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_92289.htm 21.在工程建设的()阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。 A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.施工 22.在工程设计准备阶段，编制()是确保设计质量的重要环节。 A.设计合同 B.设计文案 C.设计纲要 D.设计图纸 23.图纸会审应由()整理会议纪要，与会各方会签。 A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位 24.施工组织设计在约定时间内组织专业监理工程师提出意见后，由()审核签认。 A.总工程师 B.总监理工程师 C.项目经理 D.单位工程技术负责人 25.由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的的活动，称之为()。 A.检查 B.旁站 C.见证 D.巡视 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com