

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(四)10

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_92301.htm 101.下列属于承包商对业主索赔内容的是()。 A.设计错误引起的索赔 B.加速施工费用的索赔 C.

工程变更引起的索赔 D.对指定分包商的付款索赔 E.工程中人为障碍引起的索赔 102.竣工结算要有严格的审查，一般从以下()方面入手。 A.核对合同条款 B.检查工程支付的范围 C.检查隐蔽验收记录 D.检查工程支付的条件 E.落实设计变更签证

103.建设工程投资控制贯穿于工程建设全过程，但应以()为控制重点。 A.决策阶段 B.设计阶段 C.施工招标阶段 D.施工安装阶段 E.竣工验收阶段 104.动态投资部分是指()。 A.流动资产投资 B.固定资产投资方向调节税 C.建设期贷款利息 D.基本预备费 E.涨价预备费 105.以下哪些费用应计入设备安装工程费()。 A.整个车间的负荷联合试运转费 B.为测定安装工程质量的单机试车费用 C.为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费 D.单台设备调试费用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com