

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考度试卷(二) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92339.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.质量管理体系认证的依据是()。 A.GB / T19000 B.GB / T19001 C.GB / T19004 D.GB / T19011 2.在排列图中，累计频率曲线(0~80)%部分所对应的影响因素为()因素。 A.一般 B.主要 C.次要 D.其他 3.工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。 A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.工程施工 4.在工程建设中，()对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。 A.建设单位 B.监理单位 C.总包单位 D.咨询单位 5.设计阶段质量控制的主要方法是()。 A.监督设计人员计算、画图 B.设计质量跟踪 C.处理设计变更 D.协调各专业设计 6.承担工程勘察劳务工作的企业，其资质()。 A.分为甲、乙级 B.分为甲、乙、丙级 C.不分级别 D.只设乙、丙级 7.对于重要材料，除申报外，还应提供样品供试验鉴定，经()审查认可后，方可进行订货采购。 A.材料工程师 B.监理工程师 C.业主代表 D.单位工程技术负责人 8.如果工程变更涉及到结构主体及安全，该工程变更要按有关规定报送施工图()进行审批。 A.设计行政主管部门 B.设计审查机构 C.设计单位 D.监理单位 9.作业技术交底是取得好的施工质量的条件之一，为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底，技术交底书应由()编制。 A.专业监理工程师 B.施工主管技术人员 C.专业工程师 D.分包单位技术负责人 10.由总包单位或安装单位采购的设备，采购前要向()提交设备采购方案

，经审查同意后，方可实施。 A.总设备工程师 B.监理工程师
C.总工程师 D.设备安装工程师 100Test 下载频道开通，各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com