

建设工程建设工程进度控制习题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c59_92345.htm

1：（04年考题）建设工程组织依次施工时，其特点包括（）。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长 B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C．施工现场的组织管理工作比较复杂（属于平行施工的特点） D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业（属于流水施工的特点）答案：ABD。

2：（03年考题）建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因为其具有（）的特点。A．单位时间内所需用的资源量较少（属于依次施工的特点） B．使各专业工作队能够连续施工 C．施工现场的组织、管理工作简单（属于依次施工的特点） D．同一施工过程的不同施工段可以同时施工（属于平行施工的特点）答案：B。

3：（03年考题）某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括（占用工作面和影响工期的项目）。A．桩基础灌制 B．梁的现场预制 C．商品混凝土的运输 D．钢筋混凝土构件的吊装 E．混凝土构件的采购运输 答案：ABD

4：（04年考题）施工段是用于表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com