

监理工程师考试辅导-工程建设进度控制和例题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c59\\_92381.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92381.htm)

6、（04年考题）在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务有（）。A．审查工程项目建设总进度计划 B．审查单位工程施工进度计划 C．编制建设工程设计总进度计划 D．划分施工标段并编制相应的实施计划 A B C D 你的答案：标准答案：B 本题分数：3.00 本题得分：0

回答情况：错误 解析：选项A：工程项目建设总进度计划是建设单位编制的，不用审查；选项C是设计单位的工作；选项D是建设单位的工作；只有选项B是监理工程师在施工阶段进度控制的任务。7、（03年考题）在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表（）。A．工程项目总进度计划表 B．工程年度计划项目表 C．工程项目进度平衡表 D．投资计划年度分配表 你的答案：标准答案：C 本题分数：3.00 本题得分：0

回答情况：错误 解析：工程项目进度平衡表：用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等。8、（04年考题）在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是（）。A．工程项目进度平衡表 B．单位工程施工进度计划 C．工程项目前期工作计划 D．工程项目总进度计划 你的答案：标准答案：D 本题分数：3.00 本题得分：0 回答情况：错误 解析：工程项目总进度计划：是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣

工日期。9、（02年考题）在工程项目进度控制计划系统中，用以确定项目年度投资额、年末进度和阐明建设条件落实情况的进度计划表是（）。A．工程项目进度平衡表 B．年度建设资金平衡表 C．投资计划年度分配表 D．年度计划项目表 你的答案：标准答案：D 本题分数：3.00 本题得分：0 回答情况：错误 解析：年度计划项目表：将确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况。

10、（01年考题）监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时，应（）。A. 审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划 B．审核单位工程、分部工程进度计划，编制施工总进度计划 C．审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制总进度计划及其分解计划 D．审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划 你的答案：标准答案：C 本题分数：3.00 本题得分：0 回答情况：错误 解析：本题主要是考查监理单位应编制的进度计划内容。

11、建设工程进度控制的总目标是[ ]。A、提前交付 B、建设工期 C、定额工期 D、计划工期 你的答案：标准答案：B 本题分数：3.00 本题得分：0 回答情况：错误 解析：建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。

12、影响建设工程进度的不利因素中[ ]是最大的干扰因素。A、人为因素 B、设计因素 C、资金因素 D、组织管理因素 A B C D 你的答案：标准答案：A 本题分数：3.00 本题得分：0 回答情况：错误 解析：影响建设工程进度的不利因素有很多，其中，人为因素是最大的干扰因素。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)