

监理规范100题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E8_A7_84_E8_c59_92390.htm

76.监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、_____和_____开展工作。 A.范围 内容 B.程序 方法 C.内容 工作量

77.承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和_____，对承包单位进行修复的工程质量进行_____，合格后予以签认。 A.核实 检查 B.测量 审查 C.记录 验收

78.监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应该核实修复工程的_____和签署_____支付证书，并报建设单位。 A.进度 费用 B.费用 工程款 C.工程量 修复工作

79.总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和_____，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。 A.规模 B.影响程度 C.影响深度

80.由于建设单位原因，或其他非_____原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。 A.施工人员 B.监理单位 C.承包单位

81.总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署_____，指令承包单位继续施工。 A.工程复工报审表 B.复工令 C.复工通知

82.总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关方面按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与_____、费用等有关的问题。 A.质量 B.工期 C.索赔

83.建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交_____，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。当工程变更涉及安全

、环保内容时，应按规定经有关部门_____。 A. 设计单位
审核 B. 监理单位 会签 C. 总监理工程师 审定 84. 在总监理工程师
签发工程变更单之前，_____不得实施工程变更。 A. 承
包单位 B. 建设单位 C. 监理单位 85. 未经_____审查同意而实
施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。 A. 专业监理工
程师 B. 总监理工程师 C. 设计代表 86. 当承包单位提出工程延
期要求符合_____的规定条件时，项目监理机构应予受理
。 A. 委托监理合同 B. 监理规划 C. 施工合同文件 87. 项目监理机
构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均
应与_____和承包单位进行协商。 A. 设计单位 B. 建设单位
C. 有关部门 88. 施工合同的解除必须符合_____程序。 A. 法
律 B. 合同约定 C. 规定 89. 项目监理机构接到合同争议的调解要
求后应进行调解工作。当调解未能达成一致时，总监理工程师
应在_____规定的期限内，提出处理合同争议的意见。
A. 委托监理合同 B. 施工合同 C. 有关法律 90. 当承包单位未能按
照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理
机构应按施工合同规定从_____应得款项中扣除误期损害赔
偿费。 A. 工程施工 B. 工程进度 C. 承包单位 91. 在合同争议的仲
裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提
供有关证据的通知后，应_____地向仲裁机关或法院提供与争
议有关的证据。 A. 及时 B. 公正 C. 准确 92. 由于_____或非建
设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理机构
应按施工合同的规定处理合同解除后的有关事宜。 A. 地震 B.
自然灾害 C. 不可抗力 93. 施工阶段监理工作结束时，_____
应向建设单位提交监理工作总结。 A. 总监理工程师 B. 项目监
理机构 C. 监理单位 94. 监理资料必须及时整理、_____、

分类有序。 A.干净整洁 B.真实完整 C.配套齐全 95.监理资料的管理应由_____负责，并指定专人具体实施。 A.法定代表人 B.总监理工程师 C.专业监理工程师 96.设备采购阶段的监理，由项目监理机构编制_____，明确设备采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法，并报建设单位批准。 A.设备采购大纲 B.设备采购计划 C.设备采购方案 97.设备监造阶段，_____应进驻设备制造现场。 A.项目监理机构 B.专业人员 C.监理人员 98.设备监造阶段，总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备监造规划，经监理单位技术负责人审核批准后，在设备制造开始前_____天内报送建设单位。 A.五 B.十 C.十五 99.设备监造阶段，总监理工程师应审查设备制造单位报送的_____和工艺方案，提出审查意见。符合要求后予以批准，并报建设单位。 A.设备生产计划 B.进度、质量计划 C.设备制造生产计划 100.设备采购监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交_____。 A.设备采购监理工作汇报 B.设备采购监理工作总结 C.设备采购监理专题报告 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com