

《工程咨询概论》2005年试题点评2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E3_80_8A_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_92516.htm 31 . 项目实施过程中合同管理的最终目的是()。 A . 使双方履行合同义务 B . 维护各方权利 C . 发扬协作精神 D . 使项目目标得到完整体现 答案

: [D] 考试要点：合同管理的目的。 32 . 项目准备阶段的融资咨询主要是从()角度出发的. A . 项目出资人或投资者 B . 政府主管部门 C . 项目法人或企业法人 D . 项目采购主管部门 答案： [C] 考试要点：项目准备阶段的融资咨询的出发角度

。 33 . 在工程招标咨询中，咨询工程师的大部分精力要用于() A . 评定工程标书 B . 刊登招标公告 C . 收集各种标书 D . 准备招标文件 答案： [D] 考试要点：工程招标咨询。 34 . 在项目实施阶段，工程管理的核心是() A . 信息管理 B . 进度管理 C . 合同管理 D . 劳务管理 答案： [c] 考试要点：在项目实施阶段，工程管理的核心。

35 . 项目跟踪评价中的项目监测作为项目监督和评价的基础，是()实施项目管理的工具和手段。 A . 项目监理工程师 B . 项目法人 C . 公司董事会 D . 项目出资人 答案： [B] 点评：项目跟踪评价是投资或项目管理部门对正在建设尚未完工的项目所进行的评价。项目监测是项目监督和项目评价的基础，是项目业主(法人)实施项目管理的工具和手段。详见教材P75。 考试要点：项目跟踪评价与项目监测。

36 . 项目跟踪评价的基础是()。 A . 项目日常监测资料 B . 竣工验收报告 C . 项目总结报告 D . 项目进度计划 答案： [A] 考试要点：项目跟踪评价的概念和项目跟踪评价的基础。 37 . 项目自我总结评价是在项目竣工后，由()进

行的全面总结。 A . 项目投资者 B . 项目法人 C . 咨询公司 D . 监理公司 答案：[B] 点评：项目总结评价，即项目自我评价，是指在建项目竣工后，项目运营基本达到设计能力时，项目法人(业主)通过项目建设全过程的回顾分析，对该项目进行的全面总结和自我评价。 详见教材P79。 考试要点: 项目自我总结评价属于谁的任务 38 . 与项目前评估相比，项目后评价的最大特点是()。 A . 总结经验教训 D . 工作的独立性 C . 信息的反馈 D . 工作科学性 答案：[C] 点评：项目后评价的特点是独立性和反馈功能，独立性是项目后评价的特点之一。与项目前评估相比，项目后评价的最大特点不是独立性，而是信息的反馈。 详见教材P81。 考试要点：项目后评价的最大特点。 39 . 项目后评价的主要任务之一是() A . 项目的监测评价 B . 项目绩效管理 c . 项目目标实现程度的分析 D . 项目工程技术的总结 答案：[c] 点评：项目后评价的主要任务之一是对项目目标和持续性进行评价，即对项目目标的实现程度及其适应性、项目的持续发展能力及问题、项目的成功度进行分析评价，得出项目后评价结论。 详见教材P80。 考试要点：项目后评价的任务。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com