

工程咨询概论考前测验题(第五章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_92_A8_E8_c60_92573.htm 第五章 工程咨询的服务内容(下) 一、单项选择题 1.在项目实施阶段，工程管理的核心是()。 A.质量管理 B.投资管理 C.信息管理 D.合同管理 2.要求承包商承担项目的设计、采购、施工、检查和试车等所有任务的合同为()。 A.技术合同 B.交钥匙式合同 C.设计建造合同 D.设计采购合同 3.项目跟踪评价在国际上又称为()。 A.绩效评价 B.中间评价 C.全面评价 D.动态评价 4.工程监理实行()负责制，由他全面负责建设工程监理的实施工作。 A.总经理 B.总工程师 C.总监理工程师 D.总监理工程师代表 5.小型项目的竣工决算可只填报()。 A.工程概况表 B.财务决算表 C.交付使用资产总表 D.交付使用资产明细表 6.竣工验收报告由()提出，报送主管部门。 A.验收委员会 B.项目业主 C.地方质检部门 D.施工建设单位 7.()的完成代表着项目周期的一个里程碑，标志着项目从执行转向运营阶段。 A.项目竣工验收 B.项目后评价。 C.项目完工报告 D.项目运营准备 8.建设项目的经济建成，一般需要项目竣工后()年左右时间。 A.15.1 B.2 C.3 D 9.项目管理中的BOT模式即()。 A.由业主分别和勘察设计单位、设备供货商、工程承包商签订合同，咨询公司协助业主工作 B.由业主经过招标，委托一家工程公司对设计采购建设进行总承包 C.业主将项目管理委托给一家管理公司进行管理 D.建造运营移交模式 10.()是项目监督的重要手段，是项目绩效管理的重要内容和形式。 A.项目后评价 B.项目中间评价 C.项目稽察特派员制度 D.建设监理制度 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com