

工程咨询概论习题（天津大学版）第五章工程咨询的服务内容（下）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_92_A8_E8_c60_93281.htm 第五章 工程咨询的服务内容（下）

一、单项选择题

1. 我国《合同法》把合同定义为“合同是平等主体的__、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”。
A. 法定代表人
B. 公民
C. 自然人
D. 单位
2. 在项目实施阶段，工程管理的核心是__。
A. 成本控制
B. 合同管理
C. 进度控制
D. 质量控制
3. 参与项目的各方均应在__过程中自觉地、认真严格地遵守所签订合同的各项规定和要求，按照各自的职责，行使各自的权利，履行各自的义务，维护各方的利益，使项目的目标得到完整的体现。
A. 合同签订
B. 合同实施
C. 项目监理
D. 项目施工
4. 我国工程监理分为__。
A. 设计监理和施工监理
B. 且施工监理和合同监理
C. 采购监理和工程监理
D. 施工监理和设备监理
5. 工程项目监理细则通常由__编写。
A. 专业监理工程师
B. 监理员
C. 总监工程师
D. 总监工程师代表
6. 工程监理在监理工作实施过程中，实行__制。
A. 各司其责
B. 民主集中
C. 总监负责
D. 总监授权
7. 工程监理的中心任务，归结为__。
A. 三控两管一协调
B. 设计、施工监督检查
C. 合同管理
D. PDCA
8. 项目跟踪评价也称为__和项目绩效。
A. 监理评价
B. 系统评价
C. 中间评价
D. 日常评价
9. 项目跟踪评价以__和项目绩效管理数据库的信息为基础，以调查研究的结果为依据，通常由独立的咨询机构来完成。
A. 监理工程师统计数据
B. 承包商上报数据
C. 仲裁员的结论
D. 业主日常监测资料
10. 项目的监测

功能，是通过在管理信息系统中使用__来完成的。 A．跟踪仪器 B．会议纪录 C．数据资料 D．施工日志 11．按照项目周期对项目进行监测，其中，项目前期的监测是__。 A．从开工建设到竣工验收 B．从投产达产到正常运营 C．从可行性研究到项目开工 D．从项目立项到项目开工 12．按照项目周期对项目进行监测，其中，项目实施阶段的监测是__。 A．从开工建设到竣工验收 B．从投产达产到正常运营 C．从可行性研究到项目开工 D．从项目立项到项目开工 13．按照项目周期对项目进行监测，其中，项目运营阶段的监测是__。 A．从开工建设到竣工验收 B．从投产达产到正常运营 C．从可行性研究到项目开工 D．从项目立项到项目开工 14．项目的__，是投资由建设转入生产、使用和运营的标志，是全面考核和检查建设工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是项目业主、承包商向投资者汇报建设成果和交付新增固定资产的过程。 A．竣工验收 B．移交 C．验收报告 D．试运营 15．项目的竣工验收分两个阶段进行，即项目的竣工验收报告和__。 A．项目验收报告 B．项目移交报告 C．质量合格报告 D．项目试车报告 16．项目的竣工验收只是项目建成后进行的以__完成为主的项目验收。 A．项目效益 B．工程技术 C．工程建成 D．项目运营 17．生产运营准备工作不包括__。 A．生产经营组织 B．员工岗位培训 C．设备性能鉴定 D．确定经营战略 18．__是世界银行和亚洲开发银行等国际组织投资项目周期中必不可少的一个实施步骤，要在完工后一定时间内，由银行内项目主管官员和部门向银行董事会和行政当局提交__。 A．项目资金负债表 B．项目完工报告 C．项目财务总结 D．项目竣工验收申请 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com